	®	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		Fiocco di neve	13.125 gior	27.09.19 08:00	20.12.19 09:00		
2		Analisi	4 giorni	27.09.19 08:00	11.10.19 17:00		
3		Analisi Requisiti	3 giorni	27.09.19 08:00	04.10.19 17:00		
4		Gantt	1 giorno	11.10.19 08:00	11.10.19 17:00	3	
5		Progettazione	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00		
6		Applicativo	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00		
7		Definizione GUI	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00	4	
8		Definizione Classi	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00	4	
9		Sito Web	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00		
10		Definizione Struttura	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00	4	
11		Definizione Design	1 giorno	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00	4	
12		Implementazione	8.125 giorni?	25.10.19 08:00	20.12.19 09:00		
13		Applicativo	7 giorni	25.10.19 08:00	06.12.19 17:00		
14		Disegnare Triangolo	2 giorni	25.10.19 08:00	01.11.19 17:00	7;8	
15		Taglio Triangolo	1 giorno	08.11.19 08:00	08.11.19 17:00	14	
16		Reset Punti Taglio	1 giorno	15.11.19 08:00	15.11.19 17:00	15	
17		Rimozione Ultimo Punto	1 giorno	15.11.19 08:00	15.11.19 17:00	15	
18		Generazione Fiocco	2 giorni	22.11.19 08:00	29.11.19 17:00	14;15;16;17	
19		Salvataggio Punti Ta	1 giorno	06.12.19 08:00	06.12.19 17:00	15;18	
20		Caricamento Punti S	1 giorno	06.12.19 08:00	06.12.19 17:00	15;18	
21	Ö	Salvataggio Fiocco SVG	1 giorno	06.12.19 08:00	06.12.19 17:00	18	
22	Ö	Salvataggio PNG	0.875 giorni	06.12.19 08:00	06.12.19 16:00	18	
23		SitoWeb	1 giorno?	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00		
24		Html / Css	1 giorno?	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00	10;11;19;20;21;22	
25		Testo + Immagini	1 giorno?	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00	10;11;19;20;21;22	
26		Video Tutorial	1 giorno?	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00	10;11;19;20;21;22	
27		Messa in rete del sito	1 giorno?	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00	10;11;19;20;21;22	
28		Integrazione	4 giorni	22.11.19 09:00	20.12.19 09:00		
29	Ö	Test	4 giorni	22.11.19 09:00	20.12.19 09:00		
30		Preparazione .Jar	1 giorno	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00	19;20;21;22	
31	Ö	Documentazione	4 giorni	22.11.19 09:00	20.12.19 09:00		



