	Nome	Avvio	Termine	ott 2019						nov 2019				dic 2019					gen 202		
				23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	1	
1	Fiocco di neve	27.09.19 08:00	20.12.19 09:00			_											•				
2	Analisi	27.09.19 08:00	11.10.19 17:00	-																	
3	Analisi Requisiti	27.09.19 08:00	04.10.19 17:00	_ [—															
4	Gantt	11.10.19 08:00	11.10.19 17:00			 															
5	Progettazione	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00				•	•													
6	Applicativo	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00				\$	•													
7	Definizione GUI	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00				J	,													
8	Definizione Classi	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00				ŀ														
9	Sito Web	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00					•													
10	Definizione Struttura	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00				J	,													
11	Definizione Design	18.10.19 08:00	18.10.19 17:00				Ĭ-														
12	Implementazione	25.10.19 08:00	20.12.19 09:00					•	_							\dashv	,				
13	Applicativo	25.10.19 08:00	06.12.19 17:00																		
14	Disegnare Triangolo	25.10.19 08:00	01.11.19 17:00					Ĭ			J										
15	Taglio Triangolo	08.11.19 08:00	08.11.19 17:00									L			1						
16	Reset Punti Taglio	15.11.19 08:00	15.11.19 17:00																		
17	Rimozione Ultimo Punto	15.11.19 08:00	15.11.19 17:00								,		,								
18	Generazione Fiocco	22.11.19 08:00	29.11.19 17:00																		
19	Salvataggio Punti Taglio	06.12.19 08:00	06.12.19 17:00																		
20	Caricamento Punti Salvati	06.12.19 08:00	06.12.19 17:00																		
21	Salvataggio Fiocco SVG	06.12.19 08:00	06.12.19 17:00																		
22	Salvataggio PNG	06.12.19 08:00	06.12.19 16:00												<u> </u>						
23	SitoWeb	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00												Ţ						
24	Html / Css	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00																		
25	Testo + Immagini	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00																		
26	Video Tutorial	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00																		
27	Messa in rete del sito	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00												`						
28	Integrazione	22.11.19 09:00	20.12.19 09:00									•	_				,				
29	Test	22.11.19 09:00	20.12.19 09:00																		
30	Preparazione .Jar	13.12.19 08:00	13.12.19 17:00												•	_					
31	Documentazione	22.11.19 09:00	20.12.19 09:00	1																	