	Nome	Avvio	Termine						ott 2019				nov 2019					dic 2019			
)2	09	16	23	23 30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30
1	Fiocco di Neve		25.12.19 09:30																		
2	Analisi		11.10.19 16:20				•			•											
3	Analisi dei requisiti	27.09.19 10:05	11.10.19 16:20																		
4	GANTT	27.09.19 10:05	27.09.19 14:27					l													
5	Progettazione	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30				•														
6	Applicativo	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30				•]											
7	Definizione GUI	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30																		
8	Definizione Classi	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30																		
9	Definizione Metodi	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30																		
10	Sito Web	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30				Ţ		—												
11	Definizione Struttura	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30																		
12	Definizione Design	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30																		
13	Implementazione	11.10.19 10:05	13.12.19 14:30						Ţ										•		
14	Applicativo	11.10.19 10:05	29.11.19 16:00						ì	—							•				
15	Home GUI	11.10.19 10:05	11.10.19 14:45							ı											
16	Disegnare triangolo	11.10.19 14:45	18.10.19 15:00]										
17	Taglio del triangolo	11.10.19 14:45	18.10.19 15:00]										
18	Reset punti di taglio	11.10.19 14:45	18.10.19 15:00]										
19	BONUS Rimozione/Spostamento punti	18.10.19 15:01	25.10.19 16:30																		
20	Salvataggio punti di taglio	08.11.19 11:05	15.11.19 16:00																		
21	Tasto generazione (NO LIVE)	08.11.19 11:05	15.11.19 16:00																		
22	BONUS Tasto generazione (LIVE)	15.11.19 16:00	22.11.19 16:30												Y .	_					
23	Salvataggio risultato in PNG e/o SVG	22.11.19 11:05	29.11.19 16:00																		
24	Percorso salvataggio	22.11.19 11:05	29.11.19 16:00												1						
25	Sito Web	29.11.19 11:05	13.12.19 14:30													1		_	,		
26	Html	29.11.19 11:05	13.12.19 14:30																		
27	Css	29.11.19 11:05	13.12.19 14:30																		
28	JavaScript per download	29.11.19 11:05	13.12.19 14:30																		
29	Integrazione	04.10.19 10:05	20.12.19 15:00						_										$\overline{}$,	
30	Testing	04.10.19 10:05	20.12.19 15:00																		
31	Build .jar	13.12.19 11:05	13.12.19 16:30															Ī			
32	Documentazione	27.09.19 10:05	25.12.19 09:30	1																	