

	®	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori
1	Ö	Fiocco di Neve	15.907 gior	06.09.19 10:05	20.12.19 16:30	
2		Analisi	3.167 giorni?	06.09.19 10:05	20.09.19 16:30	
3		Analisi dei requisiti	3.167 giorni?	06.09.19 10:05	20.09.19 16:30	
4	•	GANTT	0.6 giorni?	20.09.19 13:48	20.09.19 16:30	
5	•	Progettazione	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
6	Ö	Applicativo	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
7		Definizione GUI	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
8		Definizione Classi	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
9		Definizione Metodi	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
10	Ö	Sito Web	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
11		Definizione Struttura	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
12		Definizione Design	2.13 giorni?	27.09.19 10:05	04.10.19 16:30	
13	Ö	Implementazione	8.37 giorni?	11.10.19 10:05	06.12.19 16:00	
14		Applicativo	7.315 giorni?	11.10.19 10:05	29.11.19 16:00	6
15	Ö	Home GUI	0.667 giorni?	11.10.19 10:05	11.10.19 14:45	
16	Ö	Disegnare triangolo	1.131 giorni?	11.10.19 14:45	18.10.19 15:00	
17	Ö	Taglio del triangolo	1.131 giorni?	11.10.19 14:45	18.10.19 15:00	
18	Ö	Reset punti di taglio	1.131 giorni?	11.10.19 14:45	18.10.19 15:00	
19	o l	BONUS Rimozione/Spostamento punti	1.404 giorni?	18.10.19 15:01	25.10.19 16:30	
20	o l	Salvataggio punti di taglio	1.778 giorni?	08.11.19 11:05	15.11.19 16:00	
21	Ö	Tasto generazione (NO LIVE)	1.778 giorni?	08.11.19 11:05	15.11.19 16:00	
22	o l	BONUS Tasto generazione (LIVE)	1.167 giorni?	15.11.19 16:00	22.11.19 16:30	21
23	o l	Salvataggio risultato in PNG e/o SVG	1.778 giorni?	22.11.19 11:05	29.11.19 16:00	21
24	o l	Percorso salvataggio	1.778 giorni?	22.11.19 11:05	29.11.19 16:00	21
25		Sito Web	1.778 giorni?	29.11.19 11:05	06.12.19 16:00	10
26		Html	1.778 giorni?	29.11.19 11:05	06.12.19 16:00	
27		Css	1.778 giorni?	29.11.19 11:05	06.12.19 16:00	
28		JavaScript per download	1.778 giorni?	29.11.19 11:05	06.12.19 16:00	
29		Integrazione	10.611 gior	04.10.19 10:05	13.12.19 16:30	
30		Testing	10.611 giorni?	04.10.19 10:05	13.12.19 16:30	
31	Ö	Build .jar	0.833 giorni?	13.12.19 11:05	13.12.19 16:30	
33		Documentazione	15 907 giorni?	06.09.19 10:05	20.12.19 16:30	





	20				42		- O	^			
gen 2 M N	иG	٧	s	D	L	ge M	n ∠ M	G	V	s	D
1-			_					_			
FioccoDiNeve - pagina4											
FloccoDilineve - pagina4											